

**DODATOK č. 3  
K ZMLUVE O DIELO č.151203**

uzavretej dňa 10.12.2015 podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení

**Zmluvné strany**

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	<b>HI - TECH ELEKTRO s.r.o.</b>
Sídlo:	Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda
Za spoločnosť koná:	Richard Czinege, konateľ spoločnosti
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15033/T
IČO :	36 262 153
DIČ:	2021839226
IČ DPH:	SK2021839226
Bankové spojenie :	TATRA BANKA Dunajská Streda
Číslo účtu :	2628211881/1100
Telefón:	031/551 7404, Fax: 031/550 4202
email:	<a href="mailto:czinegerichard@hi-techelektro.sk">czinegerichard@hi-techelektro.sk</a>

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

**Objednávateľ:**

Obchodné meno:	Obec Bodíky
Sídlo:	Obecný úrad č.174,Bodíky
Konajúci zástupca starostu obce:	Augustín Molnár
IČO:	00 513296
DIČ:	2021140099
IČ DPH:	SK2021140099
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:	IBAN: SK28 5600 0000 0098 0717 1004 (ďalej len „Objednávateľ“)

**1. Úvodné ustanovenia**

- 1.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 10.12.2015 Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva“), predmetom ktorej s poukazom na čl. III. (Predmet Zmluvy) ods. 3.1 je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo pre Objednávateľa dielo: „Skvalitnenie verejného osvetlenia v obci Bodíky“. K tejto Zmluve objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 11.01.2016 **Dodatok č. 1**, dňa 04.05.2016 **Dodatok č. 2**, v ktorých sa opravili niektoré chyby v písaní Zmluvy a upravil sa čas vykonania diela. V zmysle čl. VIII. Zmluvy (Záverečné ustanovenia) ods. 18.3 sa Zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení Zmluvy tak ako je uvedené v čl. 2. tohto dodatku č. 2 Zmluvy (ďalej aj len „**Dodatok č. 3**“).

**2. Predmet Dodatku č. 3**

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na oprave chyby v písaní uvedenej v bode 2.2 Dodatku č. 1, týkajúcej sa bodu 4.1 čl. IV. Čas vykonania diela Zmluvy nasledovne:

**4.1 Čas vykonania diela je nasledovný:**

*Začiatok realizácie diela: odovzdaním a prevzatím staveniska*

*Ukončenie realizácie diela: do 31.5.2016.*

**3. Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.2 Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webovom sídle objednávateľa.

**HI - TECH ELEKTRO s.r.o.**  
Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda  
IČO: 36262153 DIČ: SK2021839226  
Tel.: 031/5517404, Fax: 031/5504202

- 3.3 Tento Dodatok č.3 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každá Zmluvná strana prevezme dve vyhotovenia.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 3. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Dunajskej Strede, dňa 25.05.2016

Za Objednávateľa :



Augustín Molnár  
Konajúci zástupca starostu obce

Za zhotoviteľa:

*HI - TECH ELEKTRO s.r.o.*  
Ádorská 5407 729 01 Dun. Streda  
IČO: 36262755 IČ DIH: SK: 021839726  
Tel.: 031/5517404 Fax: 031/5554202

Richard Czinege  
Konateľ HI-TECH ELEKTRO s.r.o.